HIDROGRADNJA-INŽENJERING D.O.O.
Broj: 140
21 08 2022 god.
ČUČUGE, Čučuge BB

Hidrogradnja Inženjering doo Čučuge bb, 14 213 Čučuge, PIB: 104850516; MB: 20253894; office@hidrogradnjaub.com

IZVOĐAČ
Hidrogradnja inženjering doo
Čučuge bb,
14213 Čučuge
PIB: 104850516
MB: 20253894

NARUČILAC
VELMIDAS ING D.O.O.
Svetozara Markovića 195
26 104 Pančevo
PIB: 111042394
MB: 21417670

Datum i mesto izdavanja : 21.08.2022, Čučuge
Obračunski period: 29.07.-19.08.2022. godine

I PRIVREMENA SITUACIJA
Po Ponudi br. 120 od 25.07.2022 godine

Varenje PVC folije

	osnovica (RSD)	PDV : 20 %	ukupno (RSD):
IZVEDENI RADOVI :			
Ukupno izvedeni radovi	257.449,01	51.489,80	308.938,81
Izvedeno po prethodnim situacijama	0,00	0,00	0,00
Izvedeno po ovoj situaciji	257.449,01	51.489,80	308.938,81
Ukupno za naplatu:	257.449,01	51.489,80	308.938,81

Slovima: Tristotineosamhiljadadevetstotinatridesetosamdinara i 81/100

Molimo Vas da uplatu izvrsite na nas tekuci racun : 205-508276-03 NLB Komercijalna Banka

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,3637 RSD

Prilozi :
Obračun izvedenih radova

Nadzorni organ:
Datum: 21.08.2022

Naručilac:

Odgovorni izvodjac radova:
Datum: 21.08.2022

Izvođač:

Naručilac **Velmidas ing doo**

Izvođač **Hidrogradnja inženjering doo**

OBRAČUN RADOVA

Datum **21.08.2022. godine, Čućuge**

Obračunski period 29.07.-19.08.2022. godine

No	Opis radova	Jed.mere	Jedinična cena	Ukupna količina	Prethodna količina	Količina po situaciji	Ukupna vrednost izvedenih radovi	Vrednost radova po prethodnim situacijama	Vrednost radova po situaciji
1	Varenje PVC folije - Bačka Topola - 29.07.2022	m^2	117,36	220,00	0,00	220,00	25.820,01	0,00	25.820,01
2	Varenje PVC folije - Baćka Topola - 06.08.2022	m^2	117,36	325,00	0,00	325,00	38.143,20	0,00	38.143,20
3	Varenje PVC folije - Subotica - 08.08.2022	m^2	117,36	347,50	0,00	347,50	40.783,89	0,00	40.783,89
4	Varenje PVC folije - Subotica - 10.08.2022	m^2	117,36	504,00	0,00	504,00	59.151,30	0,00	59.151,30
5	Varenje PVC folije - Žednik - 11.08.2022	m^2	117,36	220,50	0,00	220,50	25.878,70	0,00	25.878,70
6	Varenje PVC folije - Bačka Topola - 19.08.2022	m^2	117,36	299,20	0,00	299,20	35.115,22	0,00	35.115,22
7	Varenje PVC folije - Žednik - 19.08.2022	m^2	117,36	277,40	0,00	277,40	32.556,69	0,00	32.556,69
	UKUPNO	m^2	117,36	2.193,60	0,00	2.193,60	257.449,01	0,00	257.449,01
						UKUPNO BEZ PDV-a	**257.449,01**	**0,00**	**257.449,01**
						UKUPNO PDV 20%	**51.489,80**	**0,00**	**51.489,80**
						UKUPNO SA PDV-om	**308.938,81**	**0,00**	**308.938,81**

Vrednost radova obračunata po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja 1 € = 117,3637RSD

Odgovorni izvođač radova

Nadzorni organ

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Бачка Топола

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 1

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	м²	Датум	29.07.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по м²			220,00	220,00
			Свега:	**220,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Бачка Топола

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ Лист број: 2

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	06.08.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$			325,00	325,00
			Свега:	**325,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Владан Милићевић дипл. грађ.инж. 414 А499 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ	Објекат: Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ Лист број: 3

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	08.08.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$			347,50	347,50
			Свега:	**347,50**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Владан Д. Милићевић дипл. грађ.инж. 414 А499 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Суботица

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 4

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	10.08.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$			504,00	504,00
			Свега:	**504,00**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОkomора СРБИЈЕ
Владан Д. Милићевић
дипл. грађ.инж.
414 А499 06
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ	Објекат: Жедник

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ Лист број: 5

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	м²	Датум	11.08.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по м²			220,50	220,50
			Свега:	**220,50**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Владан Д. Милићевић дипл. грађ. инж. 414 4499 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Градилиште: Варење ПВЦ фолије	Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ	Објекат: Бачка Топола

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ Лист број: 6

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	19.08.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$			299,20	299,20
			Свега:	**299,20**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ
Владан Милићевић
дипл. грађ. инж.
414 А499 06
ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Градилиште: Варење ПВЦ фолије | Сектор: ХИДРОГРАДЊА-ИНЖЕЊЕРИНГ доо ЧУЧУГЕ | Објекат: Жедник

ОБРАЧУНСКИ ЛИСТ ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ

Лист број: 7

Врста рада:	ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ	Грађ. Норм.	Обр. нацрт бр.	Поз. Пред.
		Шифра		1
Јединична цена Дин.	ро	$м^2$	Датум	19.08.2022.
			Месечно	Укупно
Варење ПВЦ фолије. Обрачун по $м^2$			277,40	277,40
			Свега:	**277,40**

Одговорни извођач радова

Стручни надзор

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Влада Д. Милићевић дипл. грађ. инж. 414 А499 06 ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА